

10月の作業内容 (作業スタート)

**一般県道桑名川越線(朝桑橋(仮称))
道路改良(上部工)工事**

令和5年2月28日まで

安全第一で
工事をを行います


新しい橋がかかります

発注者 三重県四日市建設事務所
TEL (0598)51-1313

施工者 宇野重工株式会社
TEL (0598)51-1313

期間中はご迷惑を掛けますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

道路改良工事



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs 取り組み宣言

※天候・工事内容等により変更が生じる場合もあります。

	令和4年				令和5年	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月
工場製作工	■					
現場準備工		■				
橋梁架設工		■	■			
橋梁現場塗装工			■			
床版工				■	■	
橋梁付属物工					■	
舗装工						■
後片付け						■

現況：工事看板設置・橋台足場



作業がスタートしました。
三重県内で慢性的な渋滞箇所「町屋交差点付近」での工事です。
地元の皆さんの期待・興味も大きいようです。

季節の変わり目で朝夕の寒暖差も大きくなり
体調管理・感染症対策・また高所作業でもあるので
より一層引き締めて「笑顔で！安全に！怪我無く！」
進めていこうと思っております。

朝桑橋：上野