

11月の作業内容（桁搬入～架設）

桁搬入




単体部材を繋ぎ合わせ



架設作業開始



桁を受ける脊をセット



桁を受けるベントをセット



桁を架設しました。

*：当日はあいにくの雨でしたが、風もなく完了しました。
あとは、車が走行できるように床版作業を開始です。

そろそろ朝夕含め、寒い時期に入ってきたので
体調管理を万全に安全作業に努めます。

朝桑橋：上野



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs 取り組み宣言

