

【恵利原橋(進捗状況 R7.2月)】 ケーブルクレーン直吊工法による架設が完了しました!



令和6年4月より着手し概ね10ヶ月が経過しました。

待望の、桁架設が完了しました。これで安心して眠りにつくことができます(^)o(^)

これから、高力ボルト締付や現場塗装を行い、仮設構造物の解体を行っていきます。

「災害ゼロ職場」を達成するため、これまでと同様一人一人とコミュニケーションを図り安全意識を高く持って工事を進めます。

現場代理人・監理技術者:狩野 工事主任:ファット・中谷

