


【恵利原橋(進捗状況 R7.5月)】



令和6年4月より着手し概ね1年1ヶ月が経過しました。

架設のために造ったコンクリート基礎の取壊しが完了し、床版工(自転車や車両が通部分)に着手しました。

現在、型枠を組立てています。

だんだん、蒸し暑く熱中症リスクが高まってきました。

今まで以上に、元請・協力会社共にコミュニケーションを図り、体調面に気を配りながら安全意識を高く持って工事を進めます。

現場代理人・監理技術者:狩野 工事主任:中谷

