

# 11月の作業内容 (切り回し道路・施工ヤード整備工)

## 切り回し道路切り替え



\* : このように切り替えをして  
現道を変えました!

## 施工ヤード整備 (大型土のう製作・設置)



\* : 大型土のう袋 (120袋) を  
製作し設置しました。



## 支承仮据付



\* : 台座をチップング・清掃して沓を据え付けました

## 現在) 作業構台組立中



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs 取り組み宣言



ひとつひとつ安全作業で進んでいます。  
朝夕の寒暖差も大きくなって体調を崩しやすくなってきたので  
気を緩めずに師走・年末・年始を迎えたいと思います。  
浜園橋：児玉 (現場代理人) ・上野 (監理技術者)